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- ACTA DE RECEPCION FISICA NUMERO DE CONTRATO 9400094172 i .

. QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN'EL ARTICULO 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA
FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

I.- OBJETIVO

PARCIAL I:] COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A T_RAVES DE kA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISION NORESTE RECIBE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

RECEPCION c
TOTAL = CONTRATISTA: - NOMBRE  COTELSA, S.A:DEC.V.

IL.- DE LA INFORMACION BASICA INICIAL . i .

AREA ENCARGADA DE LA OBRA - GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISION NORESTE

OBJETO DEL CONTRATO - CIMENTACION DE POSTES TRONCOC()N!COS

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS NUEVO LEON

SIENDQ LAS 13:17  HORAS * . ; <

DEL DIA: 30-junio-2017 . '

DE ACUERDO CON LA CITA NOTIFICADA AL CONTRATISTA QUE PARTICIPA EN EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SE REUNIERON,
EN: OFICINAS DE LA ZONA DE TRANSMISION MONTERREY PONIENTE

POR PARTE DE CFE: ARQ. MIGUEL ANGEL MORENO SAN MARTIN

POR LA CONTRATISTA:  ING. FERNANDO TREVINO LOERA .

DE LOS NOMBRAMIENTOS OFICIALES - .
RESIDENTE DE LA OBRA: ARQ. MIGUEL ANGEL MORENO SAN MARTIN

SUPERVISOR DE LA OBRA : ARQ. JESSICA LIZETTE ANGUIANO GONZALEZ

RESIDENTE GENERAL : NO APLICA ‘ ) : J ‘
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: ING. FERNANDO TREVINO LOERA

T.- ANTECEDENTES: T

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. DE INVERSION DE LA SUBDIRECCION: 0104 - 2 DE FECHA: . 24-enero-2017

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL 3 ‘ FECHA DEL FALLO: - 28-abril-2017

NUMERO DE LICITACION : AD-018TOQ732-E692-2017 . = FECHA CONTRATO ORIGINAL: 03-mayo-2017

FECHA INICIO ORIGINAL: 12-mayo-2017 ’ : FECHA DE TERMINO ORIGINAL: 31-may0-2017

FECHA DE INICIO SEGUN BITACORA: _12-mayo-2017. FECHA REAL DE TERMINO SEGUN BITACORA: “26-mayo-2017

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL: - 20 DIAS NATURALES. i . PRORROGA AUTORIZADA AL PLAZO: ___ NA DIAS NATURALES.

IV.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN: YT
CIMENTACION DE POSTES TRONCOCONICOS

V.- DE LAS ESTIMACIONES LIQUIDADAS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR

3 PERIODO =
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL + LV.A. NUM ESTIMACION DEL ’ AL ) IMPORTE f DEDUCIONES
$101,906.97 11 Normal 4 . 12-may-17 gl 26-may-17 - $ 101,906.97 3 917.15
MODIFICACIONES e
NUM IMPORTE
NA

~ D : ) ) TOTAL= $101,906.97 $ 917.15

IMPORTE TOTAL CONTRATADOC: $101,906,97 - IMPORTE LIQUIDADO A LA FECHA: $101,906,97 - IMPORTE TOTAL POR LIQUIDAR ' $0.00
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VI.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION FiSICA: : : "

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISION NORESTE, EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, .
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, EN ESTE ACTO, EL RESIDENTE DE OBRA EN REPRESENTACION DE LA COMISION
FEDERAL DE ELECTR|CIDAD, RECIBE DE PARTE DEL CONTRATISTA LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, LO QUE SE CONSTITUYE COMO EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS
DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. " [ - P

“|Vil.- OBSERVACIONES:
_QUEDA DE MANIFIESTO QUE LA CONTRATISTA COTELSA S.A. DE C.V. PRESENTA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017°LA FIANZA No. 1801043-0000 POR UN IMPORTE DE $ 10,190.70, CON FECHA DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2017, ASI MISMO
QUEDA CONSTANCIA QUE DESDE EL DIA DE TERMINACION DEL CONTRATO Y HASTA EL DIA DE HOY, NO EXISTIERON DEFECTOS DE CONSTRUCCION, RECLAMACGIONES O CUAKQUIER OTRO ASUNTQ PENDIENTE DE ATENDER POR

PARTE DE LA CONTRATISTA.

VIil.- DECLARACIONES A
DECLARACION DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPODIENTES DE LA CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS

CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. i
EL CONTRATISTA COTELSA, S.A.DEC.V. HACE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION FINAL DEL CONTRATO.
No. NOMBRE DEL PLANO . | ; . CANTIDAD  .UNIDAD
NO APLICA ' . .

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO ‘A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA
1 NO APLICA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY-‘DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REALACIONADOS CON LAS MISMAS Y POR ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTQ, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE
ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y.DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILHDADES EN QUE HUBIERE INCURRIDO
CONSISTENTE EN 4

ENTREGA DE GARANTIA: L.IBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. NO. 1801043-0000

IX.- NOMBRE, CARGO Y 'FIRMA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO. - - : - s

POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL CONTRATISTA = i =
- @ .
/“ 1 ﬂ ‘ \ Q . .
- ARQ. MIGUEL ANGEL MO . 2 ING. FERNANDO TREVINO LOERA
RESIDENTE DE OBRA = ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
. -
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR,AL RESPECTO, SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 13:17 HORAS DEL 30 de junio de 2017 ENLA CIUD{AD DE: " MONTERREY, NUEVO LEON.
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